Tajuk :

Jadual 3-Jadual Pelaksanaan Kerja

JADUAL PELAKSANAAN KERJA

Perkhidmatan Membuka, Membekal, Menjahit, Menghantar, dan Memasang Langsir di

Railing/Trek Langsir dan Bidai di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)

PERANCANGAN KERJA BERMULA 1 OGOS 2023

Bil.

Perkara Tempoh Pematuhan
‘ Yal/Tidak
Kerja-kerja membuka langsir dan 1-7 hari selepas
bidai lama di ILKAP untuk menandatangani YA/ S‘E-WJM
disimpan di Stor Pelupusan. Surat Setuju Terima
(Memulakan kerja di Bilik B110 (SST)
kemudian keseluruhan Asrama A,
Asrama B dan seterusnya
bangunan pejabat)
Kontraktor perlu menyediakan 8-14 hari selepas
sample kain langsir dan bidai menandatangani yA,SETMZ'M
dengan pilihan warna seperti Surat Setuju Terima
mana spesifikasi perkhidmatan dan | (SST)
mengukur semula seperti mana di
Jadual 2 dan Jadual 5 yang telah
ditetapkan untuk pengesahan
sebenar pihak ILKAP.
Kerja-kerja menjahit langsir, 15-45 hari selepas
membekal dan memasang bidai di | sample disahkan oleh D(A, SETUZFU
ILKAP. Merujuk kepada Jadual 2 pihak ILKAP
dan Jadual 5. ‘
Kerja-kerja membekal, ' 46-90 hari sehingga \ :
' tamat tempoh kontrak XA' Se1ugV

NOTA:

PENYEBUT HARGA DIWAJIBKAN UNTUK MENGIS
BUKAN SECARA UMUNM UNTUK PERTIMBANGAN

Tandatangan Kontraktor

menghantar dan memasang
langsir di ILKAP secara
keseluruhan seperti Jadual 2 dan
Jadual 5. (Memulakan kerja di
bangunan pejabat dan seterusnya
bangunan Asrama A & B, ILKAP).

ANGAN PEMATUHAN YANG TEPAT
ANKUASA TEKNIKAL PEROLEHAN

Tarikh

29 Jot/9092



